

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Исполнительного Комитета
Электроэнергетического Совета СНГ


_____ Е.С. Мишук

« _____ » _____ 2012 г.

ПРОГРАММА
подготовки к Международным соревнованиям профессионального мастерства
национальных энергосистем государств-участников СНГ
в 2013 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок испол- нения	Исполнители
1.	Организовать и провести рабочее заседание специалистов национальных энергосистем СНГ, ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований 2013 года с повесткой дня: 1. Об итогах Международных соревнований 2012 года. 2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения Международных соревнований в 2013 году. 3. О Положении о соревнованиях 2013 года. 4. О назначении ответственных за разработку Положений по этапам. 5. Рассмотрение проекта Программы подготовки к соревнованиям. 6. Разное.	ноябрь 2012 года	Исполнительный комитет, представители национальных энергосистем-потенциальных участники соревнований
2.	Организовать в Интернете информационную страницу «Международные Соревнования 2013».	декабрь 2012 года	Исполнительный комитет
3.	Подготовить в национальных компаниях и энергопредприятиях приказ о проведении Международных соревнований.	январь 2013 года	Национальные энергокомпании, Исполнительный комитет
4.	Подготовить смету затрат для проведения соревнований.	январь 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
5.	Согласовать с Президентом Электроэнергетического Совета СНГ и информировать членов Совета о дате и месте проведения соревнований.	февраль 2013 года	Исполнительный комитет

6.	Подготовка и сбор предложений по формированию Оргкомитета и Главной судейской комиссии. Утверждение состава Оргкомитета.	февраль 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
7.	Разработать и разослать участникам проект Положения о проведении соревнований 2013 года.	до 15 марта 2013 года	Постоянно действующая рабочая группа по разработке нормативных документов соревнований (РГ НДС), принимающая энергосистема,
8.	Доработка Положения о проведении соревнований 2013 года с учетом замечаний и предложений от государств Содружества.	март- апрель 2013 года	РГ НДС
9.	Разработать и утвердить программу по подготовке полигона для проведения соревнований.	март 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
10.	Определить список потенциальных участников соревнований.	апрель- май 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
11.	Организовать и провести заседание Оргкомитета на полигоне с повесткой дня: 1. Утверждение Положения о соревнованиях. 2. Рассмотрение заявок государств на участие в соревнованиях. 3. Рассмотрение проектов Положений о прохождении этапов и назначение ответственных за доработку Положений по этапам (по результатам жеребьевки). 4. Формирование Главной судейской комиссии Международных соревнований, выдвижение кандидатуры Главного судьи. 5. О специализированной выставке. 6. Ознакомление с полигоном.	апрель 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании, РГ НДС
12.	Направить письма членам Электроэнергетического Совета СНГ о привлечении потенциальных участников специализированной выставки.	май 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
13.	Уточнить общий количественный состав делегаций государств-участников на соревнованиях.	до 1 июня 2013 года	Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
14.	В рабочем порядке обсудить и доработать Положения о проведении этапов соревнований.	май-июнь 2013 года	Главная судейская комиссия, судьи на этапах, РГ НДС

15.	Разработать перечень комплекта документации для команд-участников соревнований и согласовать его с энергокомпаниями государств Содружества.	июнь 2013 года	Оргкомитет, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
16.	Подготовить программу информационного обеспечения соревнований (видеосъемка, портал, информационный стенд и т. д.) прохождения соревнований.	июнь- июль 2013 года	Оргкомитет, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
17.	Организовать заседание Оргкомитета на одном из учебных центров национальных энергосистем с повесткой дня: 1. О ходе подготовки к соревнованиям; 2. Рассмотрение Положений о проведении этапов соревнований; 3.Согласование командных наград и личных призов для победителей, а также для номинантов и участников соревнований; 4. О ходе подготовки к специализированной выставке; 5.Ознакомление с учебным центром по подготовке кадров принимающей энергосистемы; 6. Разное	июль 2013 года	Исполнительный комитет, национальная компания, РГ НДС
18.	Утвердить Положения об этапах у Главного судьи	июль 2013 года	Исполнительный комитет
19.	Определить пофамильный состав судейских бригад.	до 1 августа 2013 года	Исполнительный комитет
20.	Организовать сбор заявок с указанием персонального состава команд государств-участников соревнований.	до 1 августа 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
21.	Организовать сбор заявок на присутствие наблюдателей электроэнергетических компаний государств, не участвующих в Соревнованиях.	до 1 августа 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
22.	Закупить кубки, медали, подготовить дипломы для награждения победителей соревнований, приобрести призы и памятные подарки.	июль 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
23.	Изготовить флаги стран участников соревнований, флаг Электроэнергетического Совета, CD-диск с гимнами стран-участниц, приобрести сувенирную продукцию, издать презентационный проспект для участников соревнований	июль- август 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
24.	Разработать программу проведения соревнований. Разработать и утвердить у Главного судьи соревнований график	июль- август 2013 года	Принимающая энергосистема, Оргкомитет, Главная

	тренировок и график прохождения этапов участниками соревнований.		судейская комиссия, Исполнительный комитет
25.	Разработать культурную программу для участников соревнований.	июль-август 2013 года	Принимающая энергосистема, представители местных властей, Исполнительный комитет
26.	Определить конкретных участников отраслевой выставки новых технологий по тематике соревнований.	Июль-август 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
27.	Разработать проекты сценариев открытия и закрытия соревнований.	июль-август 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
28.	Сформировать Мандатную комиссию и Секретариат соревнований.	август 2013 года	Принимающая энергосистема, Оргкомитет
29.	Сформировать предварительный список участников соревнований и делегаций от государств Содружества и передать его принимающей стороне.	до 15 августа 2013 года	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
30.	Подготовить приветствие Президента Электроэнергетического Совета СНГ и руководства Исполнительного комитета электроэнергетического Совета СНГ к участникам соревнований.	до 20 августа 2013 года	Исполнительный комитет
31.	Согласовать участие в мероприятиях соревнований представителей местной власти и представителей посольств стран СНГ.	до 1 сентября 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
32.	Провести необходимую подготовительную работу по организации в период проведения соревнований специализированной выставки.	июль-август 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
33.	Организовать работу с представителями принимающей энергокомпании по вопросам подготовки и проведения соревнований. Проработать вопрос об организации освещения соревнований в СМИ	июль-сентябрь 2013 года	Принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
34.	Провести заседание Мандатной комиссии, Оргкомитета и судейского корпуса с повесткой дня: 1. О готовности команд и полигона к проведению Международных соревнований; 2. Разное.	Перед открытием соревнований	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема