

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Исполнительного Комитета
Электроэнергетического Совета СНГ

 _____ Е.С. Мишук

« _____ » 2010 г.

ПРОГРАММА

подготовки к Международным соревнованиям бригад по обслуживанию высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ в 2011 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители
1.	Организовать и провести рабочее заседание специалистов национальных энергосистем СНГ, ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований 2011 года с повесткой дня: 1. Об итогах Международных соревнований 2010 года. 2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения Международных соревнований в 2011 году. 3. О Положении о соревнованиях 2011 года. 4. О назначении ответственных за разработку Положений по этапам. 5. Рассмотрение проекта Программы подготовки к соревнованиям. 6. Разное.	декабрь 2010 года	Исполнительный комитет, представители национальных энергосистем-потенциальных участники соревнований
2.	Организовать на портале Электроэнергетического Совета СНГ информационную страницу «Международные Соревнования 2011»	декабрь 2010 года	Исполнительный комитет
3.	Подготовить в национальных компаниях и энергопредприятиях приказ о проведении Международных соревнований	январь	Национальные энергокомпании, Исполнительный комитет
4.	Подготовить смету затрат для проведения соревнований	январь	принимаящая энергосистема, Исполнительный комитет

5.	Согласовать с Президентом Электроэнергетического Совета СНГ и информировать членов Совета о дате и месте проведения соревнований	январь	Исполнительный комитет
6.	Подготовка и сбор предложений по формированию Оргкомитета и Главной судейской комиссии. Утверждение состава Оргкомитета.	февраль	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
7.	Разработать и разослать участникам проект Положения о проведении соревнований 2011 года.	до 15 февраля	принимающая энергосистема, постоянно действующая рабочая группа по разработке нормативных документов соревнований (РГ НДС)
8.	Доработка Положения о проведении соревнований 2011 года с учетом замечаний и предложений от государств Содружества	Март-апрель	РГ НДС
9.	Разработать и утвердить программу по подготовке полигона для проведения соревнований	март-апрель	принимающая энергосистема Исполнительный комитет
10.	Определить список потенциальных участников тематической выставки	апрель-май	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
11.	Организовать и провести заседание Оргкомитета на полигоне с повесткой дня: 1. Утверждение Положения о соревнованиях. 2. Рассмотрение заявок государств на участие в соревнованиях. 3. Рассмотрение проектов Положений о прохождении этапов и назначение ответственных за доработку Положений по этапам (по результатам жеребьевки). 4. Формирование Главной судейской комиссии Международных соревнований, выдвижение кандидатуры Главного судьи. 5. Ознакомление с полигоном.	апрель-май	принимающая энергосистема, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании, РГ НДС
12.	Определить общий количественный состав делегаций государств-участников на соревнованиях	до 1 июня	Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
13.	Обсудить и доработать Положения о проведении этапов соревнований.	май-июнь	Главная судейская комиссия, старшие судьи на этапах, РГ НДС
14.	Утвердить Положения об этапах у Главного судьи	до 1 июля	Исполнительный комитет

15.	Разработать комплект документации для команд-участников соревнований и согласовать их с энергокомпаниями государств Содружества.	июнь	Оргкомитет, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
16.	Подготовить программу информационного обеспечения соревнований (видеосъемка, портал, информационный стенд прохождения соревнований и судейства и т.д.)	июнь-июль	Оргкомитет, Исполнительный комитет, национальные энергокомпании
17.	Организовать заседание Оргкомитета на одном из учебных центров национальных энергосистем с повесткой дня: 1. О ходе подготовки к соревнованиям; 2. Согласование командных наград и личных призов для победителей и участников соревнований, а также для номинантов; 3. Ознакомление с учебным центром по подготовке кадров принимающей энергосистемы; 4. Разное	июль-август	Исполнительный комитет, национальная компания, РГ НДС
18.	Определить состав судейских бригад	до 1 августа	Исполнительный комитет
19.	Организовать сбор заявок с указанием персонального состава команд государств-участников соревнований	до 15 июля	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
20.	Организовать сбор заявок на присутствие наблюдателей электроэнергетических компаний государств, не участвующих в Соревнованиях	до 1 августа	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
21.	Закупить кубки, медали, подготовить дипломы для награждения победителей соревнований, приобрести призы и памятные подарки	июль	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
22.	Изготовить флаги стран участников соревнований, флаг Электроэнергетического Совета, CD-диск с гимнами стран-участниц, приобрести сувенирную продукцию, издать презентационный проспект для участников соревнований	июль	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
23.	Разработать программу проведения соревнований. Разработать и утвердить у Главного судьи соревнований график тренировок и график прохождения этапов участниками соревнований	июль-сентябрь	принимающая энергосистема, Оргкомитет, Главная судейская комиссия, Исполнительный комитет
24.	Разработать культурную программу для участников соревнований	июль-август	принимающая энергосистема,

			представители местных властей, Исполнительный комитет
25.	Определить конкретных участников отраслевой выставки новых технологий по тематике соревнований	июль	принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
26.	Разработать проекты сценариев открытия и закрытия соревнований	июль-август	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
27.	Сформировать Мандатную комиссию и Секретариат соревнований	август	принимающая энергосистема, Оргкомитет
28.	Сформировать предварительный список участников соревнований и делегаций от государств Содружества и передать его принимающей стороне	до 1 августа	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
29.	Подготовить приветствие Президента Электроэнергетического Совета СНГ и руководства Исполнительного комитета электроэнергетического Совета СНГ к участникам соревнований	до 15 августа	Исполнительный комитет
30.	Согласовать участие в мероприятиях соревнований представителей местной власти (губернатора или вице-губернатора области и т.д.) и представителей посольств стран СНГ	до 1 сентября	принимающая энергосистема, Исполнительный комитет
31.	Провести необходимую подготовительную работу по организации в период проведения соревнований выставки современных технических средств охраны труда, используемых в электроэнергетике стран Содружества	июль-август	Исполнительный комитет, принимающая энергосистема
32.	Организовать работу с представителями принимающей энергокомпании по вопросам подготовки к соревнованиям и проверка готовности полигона	июль-август	Исполнительный комитет
33.	Проработать вопрос об организации освещения соревнований в СМИ	август-сентябрь	принимающая энергосистема Исполнительный комитет
34.	Провести заседание Оргкомитета и Главной судейской комиссии с повесткой дня: 1. О готовности команд и полигона к проведению Международных соревнований; 2. Разное.	Перед открытием соревнований	Исполнительный комитет принимающая энергосистема