

ВЫПИСКА

**из Протокола совещания полномочных
представителей государств-участников
Содружества и ответственных работников
Исполнительного комитета СНГ
(17 декабря 1999 года, г. Москва)**

По итогам состоявшегося обсуждения участники совещания решили:

2. Одобрить План мероприятий по реализации Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ и Решение Совета глав правительств СНГ по данному вопросу от 25 ноября 1998 г. и рекомендовать Электроэнергетическому совету СНГ и Департаменту топливно-энергетических ресурсов координировать исполнение указанного документа.

**Председательствовавший на совещании
заместитель Председателя
Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря СНГ**

Ш. Султанов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы
электроэнергетических систем государств – участников
Содружества Независимых Государств

№ п/п	Содержание	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Создание Координационного совета из специалистов-экспертов электроэнергетических систем государств-участников Содружества Независимых Государств по выполнению Плана мероприятий по реализации Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем, далее Координационный совет; организационные мероприятия по формированию Координационного совета; проведение консультативных заседаний по реализации первоочередных мероприятий Плана.	Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, государства-участники СНГ	I кв. 2000 г.
2.	Гармонизация нормативно-правовых и законодательных актов, регулирующих работу электроэнергетических систем государств-участников Договора при параллельной работе.	Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, государства-участники СНГ	с I кв. 2000 г. – перспектива

№ п/п	Содержание	Ответственные исполнители	Срок исполнения
3.	Подготовка проекта Концепции осуществления параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Договора	Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ	II кв. 2000 г. – IV кв. 2001 г.
4.	Разработка технических и технологических требований к параллельной работе энергосистем СНГ	Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Координационный совет, рабочая группа экспертов	2000 г. – 2002 г.
5.	Подготовка предложений к механизму взаиморасчетов в электроэнергетике государств-участников СНГ: подготовка предложений по формированию оптимальных схем платежей, осуществляемых в целях обеспечения своевременной оплаты за поставки и транзит электрической энергии и мощности.	Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, рабочая группа экспертов	III кв. 2000 г.
6.	Подготовка и подписание в установленном порядке: Соглашения о транзите электрической энергии и мощности государств-участников СНГ; Соглашения о взаимопомощи в случае аварий, стихийных бедствий и в других чрезвычайных ситуациях; Соглашения о создании резервов ресурсов и их использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем.	Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ	II кв. 2000 г. II кв. 2001 г. I кв. 2002 г.

№ п/п	Содержание	Ответственные исполнители	Срок исполнения
7.	<p>Подготовка предложений по формированию и развитию открытого и конкурентоспособного межгосударственного рынка электрической энергии и мощности:</p> <p>подготовка проекта Концепции по формированию межгосударственного рынка электрической энергии и мощности.</p>	<p>Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ</p>	<p>III кв. 2001 г.</p>
8.	<p>Подготовка Генеральной схемы перспективного развития электроэнергетической системы государств-участников Договора.</p>	<p>Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ</p>	<p>II кв. 2003 г.</p>
9.	<p>Подготовка предложений по развитию научно-технического сотрудничества в области электроэнергетики государств – участников Договора.</p>	<p>Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, рабочая группа экспертов</p>	<p>III кв. 2001 г.</p>
10.	<p>Подготовка предложений по расследованию аварий на объектах, обеспечивающих межгосударственные потоки электрической энергии и мощности.</p>	<p>Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ</p>	<p>III кв. 2000 г.</p>

№ п/п	Содержание	Ответственные исполнители	Срок исполнения
11.	Подготовка предложений о целесообразности создания Координационного центра оптимизации режимов работы объединенной электроэнергетической системы СНГ.	Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ	II кв. 2001 г.
12.	Подготовка предложений о финансировании мероприятий по реализации Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ.	Координационный совет, Электроэнергетический совет СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Межгосударственный банк СНГ	I кв. 2000 г.