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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении 3-го этапа

«Замена дефектных изоляторов марки ПС-160, №12 и №13, на анкерной опоре  ВЛ-330 кВ, типа У-330-3 без применения автовышки»
БРЕСТ

19-23 сентября 2005 г.
задание на этап №3
Наименование работ: Замена дефектных изоляторов марки ПС-160, №12 и №13, на анкерной опоре  ВЛ-330 кВ, типа У-330-3 без применения автовышки. 
Страна-участник соревнования _______________________________

Команда № ______________         Предприятие__________________ 

	Состав команды
	Ф.И.О.
	Группа по электробезопасности
	Обязанности по безопасному ведению работ

	Мастер
	
	
	Руководитель работ

	Электромонтер
	
	
	Производитель (допускающий) работ

	Электромонтер
	
	
	Член команды

	Электромонтер
	
	
	Член команды

	Электромонтер
	
	
	Запасной


Условия проведения работ на этапе №3

1. Работа выполняется по наряду-допуску с назначением руководителем работ;

2. Заменяется дефектные изоляторы марки ПС-160 №12 и №13 внутренней цепи двухцепной подвески крайней фазы анкерной опоры  типа У-330-3 ВЛ 330 кВ без применения автовышки;

3. ВЛ-330 кВ находится в управлении и ведении диспетчера полигона;

4. ВЛ-330 кВ отключена и заземлена во всех ПС, откуда на рабочее место может быть подано напряжение;

5. Заявка на вывод в ремонт ВЛ-330 кВ оформлена и разрешена;

6. Связь с диспетчером полигона осуществляется посредством мобильной радиостанции;

7. Отчет времени начинается с момента возвращения наряда-допуска после его проверки судьями. Если наряд-допуск выписан неверно, наряд-допуск переписывается с учетом замечаний судей (переписывание наряда в зачет времени не входит);

8. Временем фиксации окончания работы является время полное оформление наряда-допуска после доклада диспетчеру полигона об окончании работ;

9. Количество баллов на этапе – 150;

10. Время выполнения работ – 70 мин;

11. За превышение нормы времени на этапе снимается 1 балл за каждую минуту просроченного времени;

12. За экономию нормы времени на этапе начисляются 1балл за каждую  минуту сэкономленного времени;

13. Во время выписки наряда-допуска команде разрешается подготавливать необходимые материалы, инструмент, защитные средства и приспособления.

14. Подъем на опору и передвижение разрешается только с применением страховки. В противном случае фиксируется падение с опоры с последующим снятием команды с этапа.

15. Для проведения работ выдается технологическая карта или выполняется по ППР.

Старший судья этапа             ________         ___________________

                                подпись                                     Ф.И.О.

Технологическая карта к этапу соревнований №3

	Вид работы
	Состав бригады
	Норма времени

	Замена дефектных изоляторов в натяжной двухцепной изолирующей подвеске металлической анкерной опоры ВЛ-330 кВ без применения автовышки.
	Электромонтер 6-го разряда (IV группа по ТБ) - 1 чел.                                                  

Электромонтер 5-го разряда (не ниже III группы по ТБ) - 1 чел.                                                                                                                             Электромонтер 4-го разряда (не ниже III группы по ТБ) - 1 чел.                                                  

Всего 3 чел.

Примечание: количественный состав бригады может быть иным но не превышать указанного в п.3.2.2 Положения о Международных соревнованиях специалистов,

        обслуживающих ВЛ 220 кВ и выше 
	На замену одного изолятора в гирлянде 3,5 чел.*часов (70 мин.)

	Инструмент, приспособления, инвентарь
	Материалы
	Защитные средства
	Механизмы

	Стяжное устройство (вайма) грузоподъемностью 1,5-5 т – 1  компл.

Блок грузоподъемностью 0,5 т – 2  шт.

Монтерский инструмент – 1  компл.

Трап – 1  шт.

Бесконечный канат – 1  компл.

Тросовая страхующая петля (в случае наличия пересекаемых ВЛ) –1 шт.


	Изолятор –

ПС-160Д - 2 шт.
	Изолирующая штанга -  1 шт.

Переносное заземление для ВЛ 330 кВ – 1  шт.

Заземлитель – 1  шт.

Предохранительный пояс – 3 шт.

Защитная каска – 3 шт.

Диэлектрические перчатки – 2 пары

Аптечка бригадная – 1  компл.


	Автомобиль, оборудованный для перевозки людей, приспособлений и такелажа

	Условия труда
	Меры безопасности
	Особые условия

	Работа выполняется по наряду со снятием напряжения (без наведенного напряжения)
	Работа выполняются в соответствии с действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Опора не должна иметь дефектов, препятствующих выполнению работ.

Перед началом работ руководитель работ должен убедиться в исправности средств защиты, инструмента, такелажа (Обратить особое внимание на сроки испытаний).

.


	Работы на пересечении с ВЛ  выполняются при условии наличия списка переходов и пересечений с указанием габаритов, утвержденного главным судьей соревнований. 

Переносное заземление накладывается на  фазу, на которой производится работа. Остальные фазы и грозозащитный трос считаются под напряжением. 

Подъем на опору запрещается без применения страховки.

При выходе электромонтера с траверсы на трап, он должен страховаться за траверсу удлиненным фалом. При работе или передвижении по гирлянде изоляторов запрещается крепить строп предохранительного пояса за гирлянду и за провод. При обнаружении дефектов, которые могут вызвать разрыв гирлянды, перемещение по ней запрещается.

Запрещается находиться  у опоры в тех местах, над которыми производится работа. 

Бригада обеспечивается спецодеждой согласно действующим нормам. 


ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ

	Последовательность операций
	Исполнитель
	Рисунок

	
	Должность
	Группа
	Кол-во, чел.
	

	1. Подача заявка на вывод линии в ремонт.

2. [image: image1.wmf]Оформить наряд, получить разрешение на подготовку рабочего места и допуск.

3. Проверить исправность инструмента, приспособлений и такелажа.
4. Проверить основание металлических опор на наличие болтов крепления к фундаменту.

5. Если ремонтируемая линия пересекает ВЛ 0,4-110 кВ, находящиеся под напряжением, визуальным осмотром проверить надежность крепления и целостность гирлянды на соседней опоре пролета, пересекающего другую ВЛ.

6. Одному электромонтеру подняться с бесконечным канатом на опору. Закрепить блок бесконечного каната, с помощью которого поднять  Изолирующую штангу и ПЗ.

7. Проверить отсутствие напряжения, наложить переносное заземление на ремонтируемую фазу.

8. Произвести инструктаж членам бригады и допуск к работе.

9. На опору подняться двум электромонтерам. Около ремонтируемой гирлянды закрепить блок бесконечного каната, с помощью которого поднять трап, стяжное устройство (вайма) и страхующую петлю (в случае наличия пересекаемых ВЛ).

10. Закрепить к траверсе трап параллельно ремонтируемой гирлянде. 

11. Двум электромонтерам выйти на трап, застраховавшись удлиненным фалом за траверсу.

12. Между траверсой и проводом установить тросовую страхующую петлю (в случае наличия пересекаемых ВЛ), стяжное устройство (вайму) установить на ремонтируемый участок гирлянды изоляторов (см. рис.).

13. Стянуть винтовую стяжку до положения, при котором возможно отсоединение дефектных изоляторов.

14. Отцепить дефектный изолятор и с помощью бесконечного каната опустить их на землю.

15. Новые изоляторы поднять на опору и установить взамен поврежденных.

16. Снять нагрузку со стяжного устройства (ваймы), отцепить ее от гирлянды, отсоединить страхующую петлю (в случае наличия пересекаемых ВЛ) и поочередно опустить их на землю при помощи бесконечного каната.

17. Снять и опустить  бесконечный канат и переносное заземление.

18. Оформить окончание работ.
	Рук. работ

Пр. работ

Пр. работ

Электромонтер

Пр. работ

Электромонтер

Пр. работ

Электромонтер

Пр. работ

Электромонтер

Пр. работ

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Электромонтер

Пр. работ
	V
IV
IV
III
IV
III
IV
III
IV
III 

IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
IV
	1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

3

2

2

2

2

3

3

3

2

1
	1 – переносное заземление

2 – трап

3 – бесконечный канат 
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Протокол

проведения этапа №3

Наименование работ: Замена дефектных изоляторов марки ПС-160, №12 и №13, на анкерной опоре  ВЛ-330 кВ, типа У-330-3 без применения автовышки. 
Дата_______________________2005г.

Команда № ______________
Предприятие__________________ 

Страна-участник соревнования _______________________________

Мастер __________________                     _________________________

                   подпись                                                                ФИО                                                 Производитель работ_____________          ________________________

                                                             подпись                                       ФИО                                                                 Члены команды    (Ф.И.О., группа по электробезопасности):

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

4. ___________________________________________

5. ___________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

	№ пп
	Наименование всех составляющих 

операций этапа
	Оценка в баллах
	Примечание

	
	
	Макс. оценка операции
	Оценка 

судей
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Проверка состава участников и получение задания от судей на выполнение работы
	-
	
	

	2
	Оформление наряд-допуска на производства работ, в том числе:
	
	
	

	2.1
	выписка мастером наряда-допуска и представление его судьям;
	-
	
	

	2.2
	подготовка необходимых материалов, инструмента приспособлений и такелажа защитных средств членами команды;
	-
	
	

	2.3
	проверка наряда-допуска судьями этапа;
	-
	
	

	2.4
	возврат наряд-допуска мастеру, и фиксация времени начала работы.
	-
	
	

	3
	Получение разрешения на подготовку рабочего места, в том числе: 
	10
	
	

	3.1
	проведение мастером (руководителем работ) целевого инструктажа производителю работ (допускающему) с соответствующим оформлением в наряде-допуске; 
	5
	
	

	3.2
	запрос производителем работ (допускающим) у диспетчера разрешения на подготовку рабочего места с оформлением таблицы №2 в наряде-допуске.
	5
	
	

	4
	Подготовка рабочего места, в том числе:
	29
	
	

	4.1
	проверка производителем работ (допускающим) соответствия состава команды, указанному в наряде-допуске, по именным удостоверениям; 
	3
	
	

	4.2
	инструктаж производителем работ (допускающим) члена команды о порядке установки переносных защитных заземлений на рабочем месте;
	5
	
	

	4.3
	проверка отсутствия напряжения (отсутствие коронирования проводов);
	5
	
	

	4.4
	проверка производителем работ (допускающим) соответствие рабочего места, указанному в наряде-допуске с диспетчерским наименованием объекта; 
	3
	
	

	4.5
	проверка основания металлических опор на наличие болтов крепления к фундаменту;
	3
	
	

	4,6
	установка переносных защитных заземлений согласно наряду-допуску; 
	5
	
	

	4.7
	проверка мастером (руководителем работ) совместно с производителем работ (допускающим) подготовленное рабочее место. 
	5
	
	

	5
	Допуск бригады, в том числе:
	20
	
	

	5.1
	проведение производителем работ (допускающим) членам команды целевого инструктажа, ознакомление их с содержанием наряда-допуска, указанием границ рабочего места; 
	5
	
	

	5.2
	инструктаж производителем работ (допускающим) членов команды о мерах по безопасному ведению работ, технологии работ, использованию инструмента, приспособлений; при необходимости мастер (руководитель работ) дополняет инструктаж; 
	5
	
	

	5.3
	проверка производителем работ (допускающим) усвоение членами команды инструктажа;
	5
	
	

	5.4
	оформление инструктажа в наряде-допуске по регистрации целевого инструктажа.
	5
	
	

	6
	Выполнение работ.

(допускаются другие варианты работ перечисленных ниже)
	43
	
	

	6.1
	проверка производителем работ (допускающим) наличия и пригодности необходимых материалов, инструментов, приспособлений и такелажа, защитных средств, подготовленных командой; 
	3
	
	

	6.2
	подъем членов команды на опору  с использование страховки
	10
	
	

	6.3
	подъем на опору с помощью бесконечного каната материалов, инструментов, приспособлений и такелажа;
	5
	
	

	6.4
	установка трапа параллельно ремонтируемой гирлянде;
	10
	
	

	6.5
	установка стяжного устройства (ваймы) на ремонтируемый участок гирлянды изоляторов и стягивание до положения, при котором возможно отсоединение дефектных изоляторов;
	10
	
	

	6.6
	 подъем на опору с помощью бесконечного каната новых изоляторов и  установка взамен поврежденных.
	5
	
	

	7
	Завершение работ, в том числе:
	23
	
	

	7.1
	демонтаж инструментов, приспособлений, такелажа и с помощью бесконечного каната опускание на землю;
	10
	
	

	7.2
	демонтаж переносного заземления и с помощью бесконечного каната опускание на землю;
	5
	
	

	7.3
	Спуск членов команды с опоры
	5
	
	

	7.4
	сбор инструмента, приспособлений, защитных материалов и др.; удаление команды с рабочего места.
	3
	
	

	8
	Оформление мастером (руководителем работ) совместно с окончание работ в наряд-допуске. 
	10
	
	

	9
	Оформление полного окончания работ, в том числе:
	15
	
	

	9.1
	осмотр производителем работ (допускающим) рабочего места 
	5
	
	

	9.2
	Доклад диспетчеру об окончании работ, снятии переносных защитных заземлений, удалении команды с рабочего места; 
	5
	
	

	9.3
	оформление полного окончания работы в наряд-допуске. 
	5
	
	

	10
	Судьям этапа зафиксировать время окончания работ
	-
	
	

	
	ИТОГО:
	150
	
	


Норма времени 70  минут

	Начало работ
	__________ час
	_________ мин.

	Окончание работ:
	__________ час.
	_________ мин.

	Затраты времени
	__________ час.
	_________ мин.

	Экономия времени
	___________ 
	__________мин.

	Перерасход времени
	__________час.
	__________мин.


Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления: __________________________________________________________________

Общая оценка работы на этапе определяется суммой баллов, полученной за выполнение каждой основной операции:

- за безошибочное выполнение операции – 100 % от максимальной оценки;

- при одной технологической ошибке    - 60 % от максимальной оценки;

- при двух технологических ошибках    - 30 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ без технологических ошибок – 60 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и 1 технологической ошибке – 30 % от максимальной оценки;

- при одном нарушении ПТБ и более 1 технологической ошибке – 10 % от максимальной оценки;

- при двух нарушениях ПТБ и более - 0 баллов.

Запись о количестве снятых и добавленных баллов с объяснением причин производится в карточке бригады - участницы в графе «примечание».

Если бригада выполнила работы за время меньше, чем предусмотрено нормой, ей начисляется 1 балл за каждую 1 минуту сэкономленного времени, если бригада превысила нормативное время - снимается 1 балл за каждую 1 минуту просроченного времени.

Предложение в главную судейскую комиссию от судей на этапе: __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Состав судейской бригады:

Старший судья этапа  
___________        ___________________________


    подпись 



ФИО


        





Судьи этапа
___________
___________________________


    подпись 



ФИО






___________
___________________________


    подпись 



ФИО





С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЗНАКОМЛЕН

МАСТЕР
___________
___________________________




               подпись



ФИО

УТВЕРЖДАЮ:
____________________ Главный судья соревнований
"________" сентября 2005 года                                                                      







_960139460.unknown

_1176017559.bin

_960139459.unknown

